



MINUTA

(n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual)

BS 45.14

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

DIVISÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS REUNIÃO DE 2026/06/26

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PROC.º 300.10.001/2024/35

ASSUNTO: 6.2. Conservação e Reabilitação da Envolvente Exterior e Claustros no Palácio Nacional de Mafra – Prorrogação de prazo. -----

INFORMAÇÕES/PARECERES: Presente, em anexo, a Informação Interno/2026/15938 e anexos, elaborada em 23 de junho de 2026, na Divisão de Gestão e Fiscalização de Empreitadas, sobre a qual recaiu o parecer de concordância do Diretor do Departamento de Obras Municipais e Ambiente, datado de 23 de junho de 2026. -----

DELIBERAÇÃO: Atenta a Informação prestada, e os respetivos anexos, que se dão por integralmente reproduzidos, para todos os efeitos legais, a Câmara Municipal deliberou, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 312.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovar o pedido de **prorrogação de prazo** da obra de Conservação e Reabilitação da Envolvente Exterior e Claustros no Palácio Nacional de Mafra, bem como dos respetivos planos de trabalho e pagamentos, por **62** (sessenta e dois) **dias**, com término no dia 31 de agosto de 2026. -----

--- Mais deliberou aprovar a minuta da adenda ao Contrato n.º 483/2024 "Conservação e Reabilitação da Envolvente Exterior e Claustros no Palácio Nacional de Mafra", que titula a prorrogação de prazo, com a empresa AOF – AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA, LDA., NIPC 500589593, conforme documento anexo, o qual se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. -----

Esta deliberação foi aprovada por: Unanimidade / Maioria. -----

Votos a favor: 23 Votores e 00 m. maior. -----

Votos contra: 00 -----

Abstenções: 00 -----

Declarações de voto: -----

ASSINATURAS:

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

