MINUTA

(n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual)

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

DIVISÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS **REUNIÃO DE** 2026/05/29

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO **PROC.º** 300.10.001/2024/19

ASSUNTO: 5.3. Construção de 8 fogos – Avenida 25 de abril, n.º 61 – Malveira – Trabalhos Complementares e Trabalhos a Menos. ----------

INFORMAÇÕES/PARECERES: Presente, em anexo, a Informação Interno/2026/13559 e anexos, elaborada em 26 de maio de 2026, na Divisão de Gestão e Fiscalização de Empreitadas, sobre a qual recaíram os pareceres de concordância do Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Empreitadas e do Diretor do Departamento de Obras Municipais e Ambiente, ambos datados de 26 de maio de 2026, devidamente instruída com a Informação de Cabimento n.º 3285 (PRC/2026/1364) e a Informação de Compromisso (ACOMP/2026/209). ----------

DELIBERAÇÃO: Considerando a Informação prestada, cujos fundamentos se dão por integralmente reproduzidos, para todos os efeitos legais, a Câmara Municipal deliberou, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 313.º e 370.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação atual, aprovar o pedido de **trabalhos complementares** no valor de **170.967,74 €** (cento e setenta mil novecentos e sessenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos), bem como a aprovação dos **trabalhos a menos** no montante de **37.788,73 €** (trinta e sete mil setecentos e oitenta e oito euros e setenta e três cêntimos), valores aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor. ----------
--- Mais deliberou aprovar a minuta do respetivo contrato adicional da empreitada em apreço, com caução de 5% de acordo com a Informação prestada. ----------

Esta deliberação foi aprovada por: Unanimidade / ~~Maioria~~. ----------
Votos a favor: Os Vereadores presentes e o Sr. Presidente.
Votos contra: —
Abstenções: —
Declarações de voto: .....

ASSINATURAS:

Modelo G-45/5