

## Relatório final de Monitorização do Plano de Acção de 2010

Eixo de Intervenção	Objectivos/Actividades	Calendarização		Contributos dos parceiros		Observações/Resultados
		Prevista	Realizada	Previstos	Efectivos	
<b>Eixo I</b> <b>Objectivo Geral 1.</b> <b>Reforçar a estrutura de apoio à família/comunidade</b>	<b>1.1. Reforçar a capacidade de resposta em situações de risco social</b> <b>1.1.1.</b> Criar uma resposta de Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental	2010	-	CMM/ ISS, IP - Serviço Local de Mafra/ Associação O Contributo	-	<b>Suspensa</b> <i>A aguardar nova legislação - ISS</i>
	<b>1.1.2.</b> Criar resposta social da Comunidade de Inserção para indivíduos do sexo masculino	2010	-	ISS, IP -Serviço Local de Mafra/ Comunidade Vida e Paz	-	<b>Em curso para 2011</b> <i>A aguardar parecer do Centro Distrital Segurança Social</i>
<b>Eixo I</b> <b>Objectivo Geral 2.</b> <b>Reforçar a estrutura de apoio ao idoso</b>	<b>2.1. Reforçar a capacidade de resposta dos Serviços de Apoio Domiciliário em horário pós-laboral, fins-de-semana e feriados, até 2010:</b> <b>2.1.1.</b> Alargar o SAD do CSP Igreja Nova para os 7 dias (10 vagas)	2010	-	ISS, IP -Serviço Local de Mafra/ CSP Igreja Nova		<b>Em curso para 2011</b>
	<b>2.1.2.</b> Sessão com as IPSSs e Misericórdias para discussão das respostas sociais de apoio domiciliário	Fevereiro	Novembro	ISS, IP -Serviço Local de Mafra	ISS, IP -Serviço Local de Mafra	<b>Concluída</b>
	<b>2.1.3.</b> Promover a articulação de resposta dos dois Bancos Locais de Ajudas Técnicas Existentes	Janeiro e Fevereiro	Janeiro e Fevereiro	CMM	CMM	<b>Concluída</b>
	<b>2.2. Monitorizar as listas de espera em lar, até 2010:</b> <b>2.2.1.</b> O Grupo de Trabalho criado em 2008 reúne quadrimestralmente para fazer a monitorização das listas de espera em lar	Janeiro, Junho e Dezembro	Janeiro, Junho e Dezembro	SCMM/ CSPIN	SCMM/ CSPIN	<b>Concluída</b>
<b>Eixo I</b> <b>Objectivo Geral 3.</b> <b>Reforçar a estrutura de apoio à infância</b>	<b>3.1. Criar respostas especializadas de prevenção, apoio, reabilitação para indivíduos com demências:</b> <b>3.1.1.</b> Colocar em funcionamento a resposta de Fórum Sócio-ocupacional	2010	-	APERCIM	-	<b>Não concluída</b>
	<b>3.2. Aumentar o número de vagas em creche, até 2010:</b> <b>3.2.1.</b> Obras de construção da nova creche do PASM da Malveira (66 novas vagas)	2010	-	PASM da Malveira	-	<b>Em curso para 2011</b>



<b>Eixo I</b> <b>Objectivo geral 4.</b> <b>Optimizar os recursos de apoio à integração de imigrantes e minorias</b>	<b>4.1. Cumprir o Plano de Acção do CLAII para 2010</b>	2010	2010	CLAII	CLAII	<b>Concluído</b>
<b>Eixo I</b> <b>Objectivo Geral 5:</b> <b>Desenvolver estratégias de planeamento e intervenção habitacional no Concelho</b>	<b>5.1. Sensibilizar a população para boas práticas de preservação do contexto habitacional e ambiental, até 2010:</b> <b>5.1.1.</b> Aprovação dos Procedimentos no Acompanhamento às Famílias Residentes em Habitação Social	Maio	Maio	CMM	CMM	<b>Concluído</b> <i>Aprovados em Maio</i>
	<b>5.1.2.</b> Acompanhamento das Famílias residentes em Habitação Social	2010	-	CMM	-	<b>Em curso para 2011</b>
<b>Eixo II</b> <b>Objectivo Geral 1.</b> <b>Promover o aumento dos níveis de qualificação escolar e profissional da população do Concelho</b>	<b>1.1: Articular a oferta formativa disponível no Concelho:</b> <b>1.1.1.</b> Disponibilizar no Sistema de Informação Local, a oferta formativa do Concelho	Fevereiro e Março	-	CMM	-	<b>Em curso para 2011</b>
	<b>1.2. Fomentar as competências psico-sociais para o emprego à população desempregada:</b> <b>1.2.1.</b> Promover sessões de Técnicas de Procura de Emprego para beneficiários do RSI	2010	-	IEFP- C.E.T.Vedras/ ISS, IP/ Equipas do RSI	-	<b>Em curso para 2011</b>
	<b>1.3. Integrar activos em processos de Validação e Certificação, até 2010:</b> <b>1.3.1.</b> Continuação do Programa RVCC	2010	2010	CNO	CNO	<b>Concluído</b>
	<b>1.3.2.</b> Dar conhecimento aos Parceiros da Rede Social da avaliação de 2010 do funcionamento do CNO	Dezembro	Dezembro	CNO	CNO	<b>Concluído</b>
	<b>1.4. Promover a integração dos imigrantes em acções de formação e qualificação, até 2010:</b> <b>1.4.1.</b> Divulgar os cursos de português para estrangeiros ministrados na Escola Secundária José Saramago	2010	2010	Escola Secundária de José Saramago	Escola Secundária de José Saramago	<b>Concluído</b>
	<b>1.4.2.</b> Garantir o encaminhamento, por parte do CLAII, para a Escola Secundária José Saramago, dos imigrantes interessados em frequentar cursos de português	2010	2010	CLAII	CLAII	<b>Concluído</b>

<b>Eixo II</b> <b>Objectivo Geral 2:</b> <b>Reduzir o abandono e</b> <b>absentismo escolar,</b> <b>nos estabelecimentos</b> <b>de ensino do</b> <b>Concelho</b>	<b>2.1. Identificar as principais causas do</b> <b>absentismo e abandono escolar, até</b> <b>2010:</b> <b>2.1.1.</b> Revisão da grelha de monitorização (qualitativa) do sucesso escolar	Fevereiro	Fevereiro	CMM	CMM	<b>Concluída</b>
	<b>2.1.2.</b> Criação de uma ferramenta informática de preenchimento da grelha de monitorização (qualitativa) do sucesso escolar	2010	-	CMM	-	<b>Não Realizada</b>
	<b>2.1.3.</b> Preenchimento da Grelha de monitorização (qualitativa) do sucesso escolar relativa ao ano de 2009/2010	2010	-	CMM	-	<b>Não Realizada</b>
	<b>2.2. Reintegrar as crianças e jovens que</b> <b>abandonaram o sistema de ensino, em</b> <b>percursos escolares alternativos, até</b> <b>2010:</b> <b>2.2.1.</b> Garantir a continuidade dos percursos escolares alternativos (cursos CEF) nos agrupamentos escolares e escola secundária	2010	2010	Agrupamentos Escolares	Agrupamentos Escolares	<b>Concluída</b>
	<b>2.2.2.</b> Garantir o pagamento do transporte e subsídio de refeição dos alunos carenciados em estágio dos Cursos CEF	A definir mediante solicitações	2010	CMM	CMM	<b>Concluída</b>
<b>Eixo II</b> <b>Objectivo geral 3.</b> <b>Promover o acesso ao</b> <b>emprego por via do</b> <b>empreendedorismo</b>	<b>3.1. Promover a melhor articulação</b> <b>entre a oferta formativa profissional e a</b> <b>procura de emprego no Concelho, até</b> <b>2010:</b> <b>3.1.1.</b> Promoção do ensino profissional junto das empresas do Concelho	2010	-	ACISM	-	<b>Não Realizada</b>
	<b>3.2. Promover iniciativas de</b> <b>microcrédito, até 2010:</b> <b>3.2.1.</b> Dar resposta aos pedidos de microcrédito, por parte da ACISM	A definir de acordo com as solicitações	-	ACISM	-	<b>Não Realizada</b>
<b>Eixo III</b> <b>Objectivo geral 1.</b> <b>Reforçar a protecção</b> <b>às famílias</b> <b>monoparentais e /ou</b> <b>disfuncionais</b>	<b>1.1. Promover acções de sensibilização</b> <b>em competências parentais, até 2010:</b> <b>1.1.1.</b> Definição do Projecto de Apoio à Família baseado na formação dada aos Técnicos em 2009	Janeiro e Fevereiro	Janeiro e Fevereiro	CPCJ de Mafra	CPCJ de Mafra	<b>Concluída</b>
	<b>1.1.2.</b> Discussão e aprovação do Projecto com as Entidades parceiras aderentes	Fevereiro e Março	Fevereiro e Março	CPCJ de Mafra	CPCJ de Mafra	<b>Concluída</b>

	<b>1.1.3. Desenvolver o Programa de Acompanhamento às Famílias</b>	Abril a Dezembro	Abril a Dezembro	CPCJ de Mafra	CPCJ Mafra	<b>Concluída</b>
	<b>1.2. Criar uma Estrutura de Acolhimento de Emergência, para menores e famílias, até 2010:</b> <b>1.2.1.</b> Realização de obras de reestruturação das instalações da Ajuda Cristã à Juventude para acolhimento de 2 famílias	2010	-	Ajuda Cristã à Juventude	-	<b>Em curso para 2011</b>
	<b>1.2.2.</b> Desenvolvimento do Projecto de Construção de Estrutura de Acolhimento de Emergência, para 5 famílias	2010	-	Ajuda Cristã à Juventude	-	<b>Em curso para 2011</b>
<b>Eixo III</b> <b>Objectivo Geral 2.</b> <b>Melhorar a condição de vida da população idosa do Concelho</b>	<b>2.1. Desenvolver acções para envolver a comunidade e família na problemática do idoso, até 2010:</b> <b>2.1.1.</b> Dinamização das jornadas de formação "Vidas ComVida"	Outubro	-	SCMM/ CMM	-	<b>Reprogramado para 2011</b>
	<b>2.2. Garantir anualmente a continuidade na promoção da ocupação saudável dos idosos:</b> <b>2.2.1.</b> Realização de actividades / projectos que fomentem o convívio, lazer e prática de exercício físico	2010	2010	CMM	CMM	" <b>Além Fronteiras</b> ": O curso realizou-se com um total de 159 participantes (dos 198 inscritos e do total de 168 vagas disponibilizadas), distribuídos por 14 turmas (2 de cada nível) em 7 freguesias. " <b>Movimento é Vida</b> ": 425 participantes
	<b>2.3. Desenvolver Planos de formação para dirigentes, prestadores formais, informais e voluntários, até 2010:</b> <b>2.3.1.</b> Curso de Formação sobre manual da qualidade em serviços de apoio domiciliário	2010	-	ISS, IP – Serviço Local de Mafra	-	<b>Reprogramado para 2011</b>
<b>Eixo III</b> <b>Objectivo Geral 3.</b> <b>Promover a interacção pais-filhos-escola e partilha de experiências</b>	<b>3.1. Dinamizar anualmente acções conjuntas pais / filhos:</b> <b>3.1.1.</b> Dar cumprimento ao Plano de Actividades da CPCJ de Mafra, para 2010	2010	2010	CPCJ	CPCJ	<b>Concluído</b>
<b>Eixo III</b> <b>Objectivo Geral 4.</b> <b>Definir e implementar uma estratégia de prevenção do alcoolismo e da</b>	<b>4.1. Implementar acções de sensibilização com a população escolar, até 2010:</b> <b>4.1.1.</b> Discutir com as escolas os dados apresentados pelo estudo do CAT de Torres Vedras	Março	Novembro	CMM/ CAT de Torres Vedras	CMM/ CAT de Torres Vedras	<b>Concluído</b> (Seminário "Prevenção do Consumo de Drogas. Uma abordagem ética" – Novembro)



**toxicod dependência,  
na comunidade**

**Eixo III  
Objectivo Geral 5.  
Concretizar uma  
articulação  
concertada das várias  
entidades no apoio e  
acompanhamento às  
famílias**

<b>4.1.2.</b> Desenhar um projecto de prevenção de Alcoolismo e Toxicod dependência nas escolas com o apoio dos parceiros locais	2010	-	CAT de Torres Vedras	-	<b>Reprogramado para 2011</b>
<b>5.1.Desenvolver procedimentos para celebração de um acordo de cooperação para atendimento e acompanhamento às famílias</b>	2010	-	CMM/ ISS, IP – Serviço Local de Mafra	-	<b>Cancelado</b>
<b>5.2. Implementar o Atendimento Integrado numa Freguesia do Concelho, até 2010:</b> <b>5.2.1.</b> Reunir todas as instituições de atendimento social à comunidade para definir o projecto de atendimento social para o Concelho	Fevereiro	Fevereiro	CMM/ ISS, IP – Serviço Local de Mafra	CMM/ ISS, IP – Serviço Local de Mafra	<b>Concluída</b>
<b>5.2.2.</b> Concensualizar o conteúdo e formas de utilização da ferramenta informática	Fevereiro a Maio	Fevereiro a Maio	CMM/ ISS, IP – Serviço Local de Mafra	CMM/ ISS, IP – Serviço Local de Mafra	<b>Concluído</b>
<b>5.2.3.</b> Construção da Ferramenta de gestão de dados de atendimento social	2010	-	CMM	-	<b>Reprogramado para 2011</b>
<b>5.2.4.</b> Período de testagem e avaliação	2010	-	CMM	-	<b>Reprogramado para 2011</b>