



MINUTA

(n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual)

B. Babine

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

DIVISÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS

REUNIÃO DE 2026/05/29

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

PROC.º 300.10.001/2024/31

ASSUNTO: 5.2. Conjunto habitacional municipal Ericeira – Rua Ribeira da Baleia – 20 fogos” – 2.ª alteração contratual para os Trabalhos Complementares e Trabalhos a Menos. -----

INFORMAÇÕES/PARECERES: Presente, em anexo, a Informação Interno/2026/13327, elaborada em 26 de maio de 2026, na Divisão de Gestão e Fiscalização de Empreitadas, sobre a qual recaíram os pareceres de concordância do Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Empreitadas e do Diretor do Departamento de Obras Municipais e Ambiente, ambos datados de 26 de maio de 2026, devidamente instruída com os anexos. -----

DELIBERAÇÃO: Considerando a Informação prestada, cujos fundamentos se dão por integralmente reproduzidos, para todos os efeitos legais, a Câmara Municipal deliberou, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 313.º e 370.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação atual, aprovar o pedido de **trabalhos complementares** no valor de **267.851,65€** (duzentos e sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos), bem como a aprovação dos **trabalhos a menos** no montante de **102.895,00 €** (cento e dois mil oitocentos e noventa e cinco euros), valores aos quais acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

--- Mais deliberou aprovar a minuta do respetivo contrato adicional da empreitada em apreço, com caução de 5% de acordo com a Informação prestada. -----

Esta deliberação foi aprovada por: Unanimidade / Maioria. -----

Votos a favor: em 15 de maio de 2026, presente e ao M. Mesquita. -----

Votos contra: -----. -----

Abstenções: -----. -----

Declarações de voto: -----. -----

ASSINATURAS:














