



## MINUTA

(n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual)

Il. Abin.

### DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

#### DIVISÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS

REUNIÃO DE 2026/05/04

#### NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

PROC.º 300.10.001/2025/1

**ASSUNTO:** 5.2. Reabilitação de 4 fogos – Rua do Planalto – Asseiceira Pequena – Trabalhos Complementares, Trabalhos a Menos e Prorrogação de Prazo. -----

**INFORMAÇÕES/PARECERES:** Presente, em anexo, a Informação Interno 2026/10691 e documentação anexa, elaborada em 27 de abril de 2026, na Divisão de Gestão e Fiscalização de Empreitadas, sobre a qual recaíram os pareceres de concordância do Chefe da Divisão de Gestão e Fiscalização de Empreitadas e do Diretor do Departamento de Obras Municipais e Ambiente, datados, respetivamente, de 27 e 28 de abril de 2026, devidamente instruída com os documentos a que a mesma se refere, designadamente com a Informação de Cabimento n.º 2814 (PRC/2026/1045).-

**DELIBERAÇÃO:** Considerando a informação prestada, cujos fundamentos se dão por integralmente reproduzidos, para todos os efeitos legais, a Câmara Municipal deliberou, nos termos e para os efeitos nos dispostos nos artigos 313.º e 370.º do Código da Contratação Pública (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação atual, aprovar o pedido de trabalhos complementares no valor de 136.434,58 € (cento e trinta e seis mil quatrocentos e trinta e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, bem como a aprovar os trabalhos a menos no montante de 63.883,21 € (sessenta e três mil oitocentos e oitenta e três euros e vinte e um cêntimos), valor ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

--- Deliberou, ainda, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 312.º do CCP, aprovar o pedido de prorrogação de prazo da obra de Reabilitação de 4 fogos na Rua do Planalto, Asseiceira Pequena, bem como os respetivos planos de trabalho e pagamentos, por 50 (cinquenta) dias, com término no dia 26 de junho de 2026. -----

---Mais deliberou aprovar a minuta do respetivo contrato adicional da empreitada em apreço, com a sociedade AECI – Arquitectura, Construção e Empreendimentos Imobiliários, S.A., NIPC 506294390, com caução no valor de 3.627,57 € (três mil seiscentos e vinte e sete euros e cinquenta e sete cêntimos), correspondendo ao valor de 5% de acordo com a Informação prestada. -----

**Esta deliberação foi aprovada por:** Unanimidade / Maioria. -----

**Votos a favor:** An. Velloso e do Sr. Mexiane. -----

**Votos contra:** -----

**Abstenções:** -----

**Declarações de voto:** -----

**ASSINATURAS:**







