



MINUTA

(n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual)

DSabme

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

DIVISÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS

REUNIÃO DE 2026/01/23

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

PROC.º 13.1.1/2023/15

ASSUNTO: 6.1 Construção da Piscina da Póvoa da Galega – Trabalhos Complementares, Trabalhos a Menos e Revisão de Preços Provisória. -----

INFORMAÇÕES/PARECERES: Presente em anexo, a Informação Interno/2026/1571 e documentação anexa, elaborada em 20 de janeiro de 2026, na Divisão de Gestão e Fiscalização de Empreitadas, sobre a qual recaiu o parecer de concordância do Diretor do Departamento de Obras Municipais e Ambiente, datado de 20 de janeiro de 2026, devidamente instruída com a ACOMP/2026/12 relativo aos trabalhos a menos e, ainda, o PRC/2026/136 relativo aos Trabalhos Complementares e Revisão de Preços. -----

DELIBERAÇÃO: Considerando a informação prestada, cujos fundamentos se dão por integralmente reproduzidos, para todos os efeitos legais, a Câmara Municipal deliberou, nos termos e para os efeitos nos dispostos nos artigos 313.º e 370.º do Código da Contratação Pública, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, na redação atual, aprovar o pedido de **trabalhos complementares** no valor de **490.913,88 € + IVA** (quatrocentos e noventa mil novecentos e treze euros e oitenta e oito centimos + IVA), bem como a aprovação dos **trabalhos a menos** no montante de **155.500,20 € + IVA** (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos euros e vinte centimos + IVA).-----

--- Mais deliberou atenta a competência prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a **Revisão de preços provisória**, efetuada de acordo com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, da empreitada supramencionada, no valor de **365.560,06 €** (trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta euros e seis centimos) a pagar pelo Município à empresa Teixeira, Pinto & Soares, S.A. NIPC 503864960.-----

--- Deliberou, ainda, aprovar a minuta do respetivo contrato adicional. -----

Esta deliberação foi aprovada por: Unanimidade / Maioria. -----

Votos a favor: os Srs. Vellozo, Mesquita e o Sr. Mesquita.-----

Votos contra: -----

Abstenções: -----

Declarações de voto: -----

ASSINATURAS:









