



## MINUTA

Babina

(n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual)

### DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

#### DIVISÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS

REUNIÃO DE 2026/01/23

#### NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

PROC.º 13.1.1/2023/8

**ASSUNTO:** 6.2. Construção da Unidade de Saúde Mafra Oeste – Trabalhos Complementares e trabalhos a menos. -----

**INFORMAÇÕES/PARECERES:** Presente, em anexo, a Informação Interno/2026/1600 e documentação anexa, elaborada em 20 de janeiro de 2026, na Divisão de Obras Municipais, sobre a qual recaiu o parecer de concordância do Diretor do Departamento de Obras Municipais e Ambiente, datado de 20 de janeiro de 2026, devidamente instruída com a ACOMP/2026/10 relativo aos Trabalhos a menos e, ainda, a PRC/2026/112 relativa aos Trabalhos Complementares. -----

**DELIBERAÇÃO:** A Câmara Municipal deliberou, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 313.º e 370.º do Código da Contratação Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação atual, aprovar o pedido de **trabalhos complementares** no valor de **236.062,18 €** (duzentos e trinta e seis mil e sessenta e dois euros e dezoito cêntimos), bem como a aprovação dos **trabalhos a menos** no montante de **53.488,28 € + IVA** (cinquenta e três mil quatrocentos e oitenta e oito euros e vinte e oito cêntimos + IVA).-----

--- Mais deliberou aprovar a minuta do respetivo contrato adicional da empreitada em apreço com a empresa JOLEU – Sociedade de Construções, Lda. NIPC (504533088). -

**Esta deliberação foi aprovada por:** Unanimidade / Maioria. -----

**Votos a favor:** 25 Voto da maioria e do Sr. Meneses -----

**Votos contra:** --- -----

**Abstenções:** --- -----

**Declarações de voto:** -----

ASSINATURAS:

  
  




  


